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Punkt 27: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-40-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:    00.22.02-G01-40-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

-

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at dagsordenen godkendes.



Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard, Jens Lauritzen

 

Godkendt.



Punkt 28: Redegørelse og tillægsbevilling - anlægsprojektet Omfartsvej syd
om Aars

05.01.02-P20-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen og Per Larsen

Resume

Redegørelse for anlægsprojektets tilblivelse og forløb, herunder bevillinger og budgetter, rådgiverydelser, entreprisen,
jordfordelingen, erstatninger og ulempegodtgørelser samt arkæologien.

Anmodning om tillægsbevilling til projektets afslutning.

 

Baggrund

Over årene 2012-2015 blev til anlægsprojektet omfartsvej syd om Aars inklusiv planlægning, arealerhvervelser via
jordfordeling, arkæologiske undersøgelser m.v. meddelt anlægsbevillinger på samlet 105,5 mio. kr.

Den 20. august 2018 meddelte Byrådet en tillægsbevilling på 16,1 mio. kr., på baggrund af det på dette tidspunkt kendte
udgiftsgrundlag. Den samlede bevilling udgør herefter 121,6 mio. kr.

 

I forbindelse med tillægsbevillingens behandling anmodede Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget
om, at der til et kommende møde i udvalget skulle fremlægges yderligere redegørelse for budgetoverskridelsen på de
enkelte områder. Denne redegørelse er nu udarbejdet og vedhæftet som bilag med et tilhørende underbilag. Redegørelsen
omhandler:

Indledning og overordnet om projektets tilblivelse og udførelse
Styring af processerne og entreprisen
Budgetter forud for meddelse af hovedbevilling i 2015
Foreløbigt regnskab pr. 1. februar 2019
Læringspunkter

 

Bilagsdelen indeholder særskilt beskrivelse af arkæologien og redegørelse for jordfordelingsprocessen.

 

Forventet konsekvens

Udarbejdelse af redegørelsen har omfattet en ny og dybere gennemgang af omkostningerne i anlægsprojektets
delelementer. I forhold til seneste tillægsbevilling pr. 30. august 2018 er der i gennemgangen identificeret følgende
afvigelser (merudgifter, beløb i 1.000 kr.):

 

Rådgiverydelser Færdiggørelse af lodsejeraftaler, projektopfølgning, endelig
aflevering af entrepriser, udarbejdelse af indeværende
redegørelse m.v. inkl. 0,2 mio. kr. afsat til forestående
afslutning af aftaler og opfølgning.

 

733



Jordfordelingen Endelig opgørelse og prissætning af arealer, der forudsættes
overdraget til jordforsyningen.

I august 2018 blev værdien af disse arealer foreløbigt skønnet
til 6,22 mio. kr. mod nu 3,25 mio. kr. på baggrund af de faktisk
overskydende arealer og de priser, de blev erhvervet til.

2.972

 Afstemning i forhold til Orbicons opgørelse for
jordfordelingen inkl. procestab og ulempeerstatninger, jf.
redegørelsens bilag 5.

De sidste afregninger under jordfordelingens sidste etape
afventes fortsat. Det har ikke været muligt at skønne om disse
vil aflede eventuelle mer- eller mindreudgifter.

936

 Yderligere erstatningsnatur.

 

442

Entreprisen Indeksreguleringer af kontraktbeløb udover det budgetsatte af
rådgiveren.

629

 Yderligere ekstraarbejder, herunder bl.a. de nævnte mangler
nævnt i redegørelsen.

 

606

Arkæologi De af Kulturarvsstyrelsen godkendte maksimal-budgetter
anvendes nu som forventet endelig udgift.

I august 2018 var skønnet alene baseret på de resterende
udgifter til beretning og konservering, idet selve
felt-/udgravningsarbejdet er afsluttet. Museet kan dog ikke
uden Kultursarvsstyrelsens forudgående godkendelse flytte
uforbrugte midler fra feltarbejdet over til aktiviteter vedr.
beretning og konservering.

 

2.268

 Øvrige omkostninger, heraf 0,1 mio. kr. afsat til kommende
diverse udgifter

153

I alt  8.739

 

Det endelige forventede regnskab beløber sig hermed til 130.338.500 kr. Heri er ikke indeholdt udgifter til eventuel
færdiggørelse af støjvold og anlæg af cykelsti mellem Gislumvej og Støberivej.

 

 

Organisering og kommunikation

I forbindelse med anmodningen om den nævnte tillægsbevilling på 16,1 mio.kr. besluttede Økonomiudvalget den 22.
august 2018, at der skal etableres en fremadrettet procedure til sikring af, at lignende budgetoverskridelser ved større
anlægsbyggerier ikke sker fremover.

 

Redegørelsen omhandler derfor elementer, der kan medvirke til en bedre projekt- og økonomistyring ved kommende store
projekter.



 

Administrationen arbejder aktuelt med denne procedure, der bl.a. kommer til at indebære, at den pågældende forvaltnings
økonomifunktion fremover bliver mere direkte inddraget omkring de større og mere komplekse anlægsprojekter, bl.a. ved
at være obligatorisk deltager i projektets byggemøder.

 

Lovgrundlag

Bevillingsregler for kommuner.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

 

Økonomi

Det forventede regnskab for det samlede anlægsprojekt inkl. arealerhvervelse via jordfordeling udgør 130.338.500 kr. Det
samlede bevilling til projektet udgør 121.600.000 kr., hvorfor der mangler finansiering til 8.738.500 kr.

 

Teknik- og Miljøudvalget kan ikke umiddelbart anvise finansiering til merudgiften. Det skal dog bemærkes, at der i
forbindelse med afslutningen af regnskab 2018 og overførsel af anlægsmidler lægges uforbrugt rådighedsbeløb på i alt
19,3 mio. kr. vedrørende jordforsyningen i kassen.

 

Procesplan

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at redegørelsen om omfartsvej syd om Aars tages til efterretning,
at der anlægsprojektet omfartsvej syd om Aars meddeles tillæg til anlægsbevilling på 8.738.500 kr.,
at der til det nævnte formål afsættes rådighedsbeløb på 8.738.500 kr. med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Flertallet af Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at redgørelsen tages til efterretning, og at der meddeles tillægsbevilling
med finansiering som beskrevet.

 

Kirsten Moesgaard stemte imod.

Kirsten Moesgaard efterlyser supplerende redegørelse for ledelsesansvar, aftaler med eksterne rådgivere, pengestrømme
og andre relevante oplysninger til belysning af sagsforløbet og den store økonomiske overskridelse

Bilag



Redegørelse om omfartsvej Aars

Bilag 1-5 til redegørelse



Punkt 29: Orientering - Handleplan 2019 - Drift og Anlæg

00.15.00-P16-8-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.15.00-P16-8-19

Sagsbeh.: Kira Skott Andersen

Resume

Præsentation af handleplan for Drift og Anlæg.

Baggrund

Til beskrivelse af planlagte aktiviteter i 2019 i Drift og Anlæg. Denne handleplan skal sammen med handleplanerne fra
Projekter og Ejendomme samt Natur, Miljø og Sekretariat danne grundlag for samarbejdet mellem afdelingerne og det
politiske system.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Taget til efterretning.



Bilag

Handlingsplan 2019_Drift og Anlæg



Punkt 30: Overførsel af anlægsmidler fra 2018 til 2019 - Teknik- og
Miljøudvalget

00.32.00-Ø00-1090-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-1090-18

Sagsbeh.: Per Larsen

 

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2019 tage stilling til
overførsler af uforbrugte anlægsmidler.

 

Baggrund

På udvalgets område søges følgende uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg overført til 2019:

 

 Projektområde Regnskabsmæssigt
overskud/underskud (kr.)

Ønsket
overførsel (kr.)

 

 Køb/salg af ejendomme (med
SKAT moms)

-83.618 -83.618  

 Køb/Salg af ejendomme (uden
SKAT moms)

-174.329 -174.329  

 Jordforsyning 496.508 -19.272.197  

 Ejendomscenter 5.273.232 5.273.232  

 Park & Vej 821.476 821.476  

 Vej & Trafik -3.579.148 -3.579.148  

 Natur- og fritidsområder,
byrum m.v.

1.031.389 1.031.389  

 Havne 1.296.037 1.296.037  

 Affald (brugerfinansieret) -1.681.141 -1.681.141  

 I alt 3.400.407 -16.368.298  

 

Specifikation er vedlagt.

 

Til sammenligning blev der fra 2017 overført negativt rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til 2018.

 



Forventet konsekvens

I modsætning til tidligere praksis overføres den opsamlede saldo på jordforsyningen ikke. Efter anvisning fra kommunens
revision bliver den aktuelle saldo på 19,7 mio. kr. i stedet tilført kassebeholdningen. Nye jordkøb og byggemodninger i
tilknytning til jordforsyningen vil derfor fremover skulle finansieres af kassebeholdningen.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018.

 

Økonomi

De uforbrugte midler, jf. skema ovenfor, vil i regnskabsår 2018 fremstå som en mindreudgift på anlæg (der medfører en
højere kassebeholdning). En overførsel til 2019-regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2019.

 

De 1.454.823 kr. fra oprindelig 2017-pulje til vejrenoveringer efter diverse ledningsarbejder forudsættes sammen med
tilsvarende overført 2018-driftspulje at indgå til finansiering af planlagte vejrenoveringer i 2019 - se særskilt
bevillingspunkt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. marts 2019.

 

Procesplan

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Administrationen indstiller

at der overføres (negativt) rådighedsbeløb på anlæg fra 2018 til 2019 med i alt -16.368.298 kr.
at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2019
sagen videresendes til Økonomiudvalget.

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag



Overførsler_anlæg_TMU



Punkt 31: Overførsel af andre driftsmidler fra 2018 til 2019 - Teknik- og
Miljøudvalget

00.32.00-Ø00-1089-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:   00.32.00-Ø00-1089-18

Sagsbeh.: Per Larsen

 

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Teknik- og Miljøudvalget udvalget den 4. marts 2019 tage stilling
til overførsler af driftsmidler til øvrige områder.

 

Baggrund

På udvalgets område søges følgende øvrige uforbrugte driftsmidler overført til 2019:

  Regnskabsmæssigt
overskud/underskud

Ønskes
overført
til 2019

 

 Planlægning og planadministration    

 I budgetaftalen for 2018 blev afsat 500.000 kr.
til forundersøgelser af marinaprojekter i
Løgstør og Hvalpsund.

475.000 kr.   

 Af disse besluttede Byrådet den 30 aug. 2018
at omdisponere de 250.000 kr. til projektet
med at åbne Frederik VII´s kanal.

 250.000
kr.

 

 I 2018 er anvendt 24.500 kr. til rådgivning
i.f.m. med Marina-arbejdet i Løgstør. De
resterende 225.500 kr. foreslås overført og
anvendt til skitseprojekt for en ny marina ved
Vesterbådhavn i Løgstør (anbefalet af TMU
på møderne 13/8-18 og 4/2-19).

 225.500
kr.

 

 

Forventet konsekvens

Overførsler af de uforbrugte midler vil medvirke til finansieringen af de nævnte projekter.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag



Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018 .

 

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2018 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere
kassebeholdning). En overførsel til 2019-regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2019.

 

Procesplan

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Administrationen indstiller

at der overføres driftsmidler til øvrige områder fra 2018 til 2019 med i alt 475.500 kr.
de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2019
sagen videresendes til Økonomiudvalget.

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Administrationens indstilling anbefales godkendt.



Punkt 32: Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2018 til
2019 - Teknik- og Miljøudvalget

00.32.00-Ø00-1088-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:    00.32.00-Ø00-1088-18

Sagsbeh.: Per Larsen

 

Resume

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2019 tage stilling til
overførsler af uforbrugte driftsmidler til institutioner og driftsprojekter.

 

Baggrund

På udvalgets område søges følgende uforbrugte driftsmidler på institutioner og projekter overført til 2019:

 Projekt/projektområde Regnskabsmæssigt
overskud/underskud (kr.)

Ønskes
overført til
2019 (kr.)

 

 Coast to Coast -
klimatilpasningsprojekt Thyborøn og
den vestlige Limfjord

68.368 68.368  

 Renoveringsarbejder veje -
samgravning (overføres til
anlægspulje for vejrenoveringer)

2.082.000 2.082.000  

 Energimærkning 1.474.394 1.474.394  

 Naturvejleder 52.889 52.889  

 Vandløbsindsatser (flere vandløb) -186.978 -186.978  

 Naturindsatser (LIFE Naturemann) 92.750 92.750  

 I alt 3.583.423 3.583.423  

 

Til sammenligning blev der fra 2017 overført 0,78 mio. kr. til 2018.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.



 

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Vesthimmerlands Kommunes drejebog for regnskab 2018 samt om Dialogbaseret Aftalestyring.

 

Økonomi

De uforbrugte midler vil i regnskabsår 2018 fremstå som en mindreudgift på driften (der medfører en højere
kassebeholdning). En overførsel til 2019-regnskabet vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2019.

De 2.082.000 kr. fra 2018-driftspulje til vejrenoveringer efter diverse ledningsarbejder forudsættes sammen med
tilsvarende overført oprindelig 2017-anlægspulje at indgå til finansiering af planlagte vejrenoveringer i 2019 - se særskilt
bevillingspunkt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. marts 2019. 

 

Procesplan

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

 

Sagen afgøres i

Byrådet.

 

Administrationen indstiller

at der overføres driftsmidler til projekter og institutioner fra 2018 til 2019 med i alt 3.583.423 kr.
at de godkendte overførsler finansieres af kassen i 2019
at sagen videresendes til Økonomiudvalget.

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

TMU_overførsler_institutioner_projekter



Punkt 33: Anlægsbevilling - Vejrenoveringer i forbindelse med
kloakarbejder i 2019

05.00.00-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:    05.00.00-G01-1-18

Sagsbeh.: Mette Kromann Mandrup

 

Resume

Der anmodes om anlægsbevilling på i alt 11.485.400 kr. til vejrenoveringsarbejder i 2019 forbindelse med
forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet.

 

Baggrund

I budgetaftalen for 2019 er afsat 6,0 mio. kr. til vejrenoveringer i forbindelse med forsyningsselskabernes renovering af
ledningsnettet, herunder Vesthimmerlands Forsynings kloakarbejder. Der er ligeledes afsat 2,0 mio. kr. til vejrenoveringer
i forbindelse med diverse ledningsarbejder. Begge puljer er en del af de anlægsprojekter/ rådighedsbeløb, der i aftalen
anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

 

Indeværende bevillingsanmodning vedrører vejrenoveringer i Aalestrup, Overlade og Ravnstrup i tilknytning til
forsyningsselskabernes renovering af ledningsnettet. Endvidere tilsvarende vejrenovering i Simested, hvor der efter
regnskabsår 2018 henstår et ufinansieret merforbrug på 485.399 kr.

 

I forbindelse med renoveringer af ledningsnet foretager kommunen ofte en udskiftning af gamle og slidte fortove,
kantsten og asfalt, der ikke direkte berører arbejdet med ledningsnettet. Dermed får området et stort løft for færre midler,
da det ikke udelukkende er Vesthimmerlands Kommune, der står for afholdelsen af udgifterne til istandsættelsen.

 

I Aalestrup er der i 2019 to delområder, som skal separatkloakeres. Det drejer sig dels om Aaparken, som forventes
færdiggjort i løbet af foråret og dernæst om Birkevej, Poppelvej, Rønnevej, Lindevej, Bøgevej og halvdelen af både
Hasselvej og Egevej. Forberedelserne til byfornyelse af hovbedgaden i forbindelse med kloakarbejdet i 2020 er også i
gang.

 

I Overlade er det hele byen, der skal graves op. Arbejdet begyndte sidste år i den sydlige del af byen og i år arbejdes der
primært i den nordlige del af Overlade. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af 2019. Der ligger en del gamle
fjernvarmerør i Bjørnsholmvej  i Overlade, som bliver fjernet løbet.

 

I 2019 er det hele Ravnstrup, der skal graves op. Arbejdet forventes færdiggjort i slutningen af 2019.

 

Forventet konsekvens

Tilstanden på både asfalt og fortove forbedres for færre midler, set i forhold til at Vesthimmerlands Kommune skulle
istandsætte asfalt og fortove selv.



 

Organisering og kommunikation

Der er løbende dialog med de berørte borgere og de erhvervsdrivende i områderne.

 

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

 

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat følgende rådighedsbeløb til formålet:

6.000.000 kr. til vejrenoveringer i forbindelse med kloakrenoveringer m.v.
2.000.000 kr. til vejrenoveringer i forbindelse med diverse ledningsarbejder.

Endvidere forventes Byrådet den 28. marts 2019 at godkende overførsel af følgende uforbrugte midler fra regnskabsår
2018:

2.082.000 kr. afsat i 2018-driftsbudget til vejrenoveringer i forbindelse med diverse ledningsarbejder
1.454.823 kr. oprindeligt afsat og frigivet som rådighedsbeløb til samme formål i 2017-anlægsbudgettet

 

Der vil herefter være i alt 11.536.823 kr., der kan medgå til finansieringen af de ovenfor nævnte planlagt
renoveringsarbejder i 2019. Med fordeling af denne ramme som anført i indstillingen, vil der herefter henstå 51.423 kr. til
øvrige ikke planlagte arbejder i 2019.

 

Procesplan

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at der til vejrenoveringer i Aalestrup meddeles tilæg til anlægsbevilling på 3.500.000 kr. (hvorefter denne udgør i alt
24.750.000 kr.)
at der til afslutning af vejrenoveringer i Simested meddeles tilæg til anlægsbevilling på 485.400 kr. (hvorefter denne
udgør i alt 3.735.400 kr.)
at der til vejrenoveringer i Overlade meddeles tilæg til anlægsbevilling på 6.000.000 kr. (hvorefter denne udgør i alt
9.000.000 kr.)
at der til vejrenoveringer i Ravnstrup meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr.
at anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløb som anført under Økonomi
at rådighedsbeløb på i alt 8.000.000 kr. frigives, idet det resterende beløb tidligere er frigivet.

 

Beslutning



Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Godkendt.



Punkt 34: Frigivelse af anlægsbevilling - Badebroer Ertebølle

04.08.09-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:   04.08.09-G01-3-19

Sagsbeh.:Karen Elvang Svendsen

Resume

Bevilling og frigivelse af anlægsbevilling til nye badebroer i Ertebølle.

 

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 400.000 kr. til etablering af 2 nye badebroer i Ertebølle. Badebroerne blev etableret
allerede i 2018 ved forlods finansiering af afdelingens driftsbudget. Ved frigivelse af anlægsbevilling føres midlerne
tilbage til afdelingens driftsbudget.

 

Sammen med levering af badebroerne er der lavet en aftale med leverandøren om nedtagning og opsætning af
badebroerne efterår/forår, således broerne beskyttes for den hårde påvirkning, der er om vinteren. Derved forventer
forvaltningen, at levetiden på broerne kan forlænges.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands kommune.

 

Økonomi

Som nævnt ovenfor er i anlægsbudget for 2019 afsat 400.000 kr. til etablering af 2 nye badebroer i Ertebølle. De konkrete
udgifter i 2018 og 2019 er følgende:

Levering af 2 stk. badebroer: 269.160 kr.

Nedtagning og opsætning 2018 og 2019: 57.800 kr.

I alt 326.960 kr.

 

Procesplan



Ifølge budgettet for 2019 anses anlægsprojektet "Badebroer Ertebølle" for beviliget og frigivet ved fagudvalgets
behandling af sagen.

 

Sagen afgøres i

Teknik og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at der til nye badebroer i Ertebølle meddeles anlægsbevilling på 326.960 kr.,
at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet, der samtidig frigives og
at det resterende beløb på kr. 73.040 tilgår kassebeholdningen.

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Godkendt.



Punkt 35: Ansøgning om dispensation fra lokalplaner ved
Rapsmarken/Danmarksvej, Løgstør

01.02.05-P19-516-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-516-19

Sagsbeh.: Helle Ingvardsen

Resume

Etablering af en jem & fix-butik ved Rapsmarken og Danmarksvej i Løgstør kræver dispensation fra to lokalplaner.

 

Den planlagte etablering kræver en ændring af udstykningsplanerne, en forlængelse af Rapsmarken som vejadgang i
stedet for nyetablering af vej fra syd, ny vejadgang for kunder via Danmarksvej, en sløjfning af planlagt sti mellem to
erhvervsområder, et brud i afskærmende beplantning og etablering af parkeringsplads indenfor byggelinje mod
Danmarksvej.

 

Sagen har været i høring i området, og der er kommet to indsigelser. Indsigelserne omhandler særligt bekymring for gener
fra trafik og ejendommes værdiforringelse. Indsigere lægger vægt på, at området er forbeholdt mindre erhverv og ikke
egnet til jem & fix-butikken.

 

Forvaltningen vurderer, at projektet vil afrunde Rapsmarken-området fornuftigt, og at trafikken ikke vil være væsentligt
mere generende fra jem & fix end fra de virksomhedstyper, som Rapsmarken-lokalplanen specifikt nævner som mulige.
Selve butikken placeres udenfor Rapsmarken-lokalplanen, og indenfor anden lokalplan, som tydeligt rummer butikker.
Varelevering m.v. placeres dog indenfor Rapsmarken-lokalplanen.  

 

Baggrund

Som bilag ligger en skitse af projektet, en situationsplan for den planlagte butik og udstykningsplaner fra de to
lokalplaner, som butikken berører.

 

Placeringen af jem & fix er hovedsageligt indenfor lokalplanen syd for Rapsmarken, hvor butikker med særlig
pladskrævende varegrupper er tilladt i henhold til lokalplanen. Sydligst i dette lokalplanområde ligger i forvejen en
forretning.

 

Butikker kan ikke rummes indenfor lokalplanen, der gælder Rapsmarken. Derfor placeres kun tilkørselsforhold,
manøvreareal, affaldsgård, varelevering, varegård o.l. indenfor Rapsmarkens lokalplan.

 

I henhold til lokalplanen syd for Rapsmarken skal der ske vejadgang fra syd. Det betyder, at kommunen vil skulle etablere
en ny vej gennem et område, som endnu ikke er byggemodnet. Forvaltningen vurderer, at vejadgang nordfra via
Rapsmarken vil afrunde Rapsmarken-området fornuftigt, og ikke virke til hinder for en senere god udnyttelse af det
sydlige område. Butikken etableres, så der i fremtiden ikke kan ske yderligere forlængelse af Rapsmarken. 

 



Projektet kræver dispensationer fra flere forhold i de to gældende lokalplaner, og der er gennemført en høring i de to
lokalplanområder. Der er indkommet to høringssvar. Disse er vedlagt som bilag.

 

Begge indsigere har fokus på trafik og ejendomsværdiforringelse. De gør opmærksom på, at kommunen tidligere skulle
have givet afslag til to andre virksomheder (en vognmand og en taxavognmand), med argument om, at Rapsmarken
lokalplanen alene muliggør småerhverv. Forvaltningen har ikke dokumentation for disse sager. Der er tidligere givet
afslag til etablering af en butik med særlig pladskrævende varegrupper indenfor Rapsmarken-lokalplanen. Den aktuelle
jem & fix-butik placeres derfor udenfor Rapsmarken-lokalplanen (dog med varelevering m.v. indenfor Rapsmarken).

 

Ifølge Rapsmarken-lokalplanen må Rapsmarken anvendes til:

 

Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og udstillingsvirksomhed, lagervirksomhed samt
entreprenør- og oplagsvirksomhed. Virksomheder, der vil kunne være til gene for eksisterende omboende virksomheder,
vil ikke kunne placeres i lokalplanomradet. Der må indenfor området kun udøves virksomhed som ikke, eller kun i
ubetydelig grad, medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Der må opføres én bolig for indehaver, bestyrer,
portner eller anden person med tilknytning til virksomheden.

  

Forvaltningen vurderer, at trafikgener fra varelevering mv. via Rapsmarken ikke vil være potentielt mere generende, end
de virksomhedstyper, som specifikt er angivet i lokalplanen. Det er dog korrekt, at trafikken fra jem & fix vil være en
virksomhed mere - i forhold til det antal virksomheder, som Rapsmarken i forvejen vil kunne rumme, når Rapsmarken er
fuldt udbygget.

 

Forventet konsekvens

Projektet kræver dispensation fra lokalplan nr. 2.04-E8 (Rapsmarken) og 2.04-E10 (området syd for Rapsmarken) på
følgende områder:

Den ønskede placering kræver dispensation fra udstykningsplanerne i lokalplanerne.
jem & fix ønsker vejadgang for kunder direkte fra Danmarksvej. Kommunen foreslår, at varelevering m.v. ikke sker
fra Danmarksvej, men fra Rapsmarken, af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Lokalplanerne siger, at der ikke må
være vejadgang fra Danmarksvej, og at vejadgang skal ske fra syd fra Sønderport.
I lokalplanerne er der planlagt en sti fra Rapsmarken og ned i det sydlige område. Denne stiforbindelse kan, med
den ønskede vejadgang til Rapsmarken, ikke realiseres.
jem & fix ønsker at placere en del af parkeringspladsen indenfor vejbyggelinje.
Den afskærmende beplantning mellem de to lokalplanområder skal brydes, for at åbne mulighed for det ansøgte.

 

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Planlovens § 19 (dispensation fra lokalplaner)

Økonomi



Hvis der meddeles afslag på dispensation til vejadgang via Rapsmarken, skal kommunen etablere ny vej fra syd - fra
Sønderport til butikken.

Procesplan

Projektet kræver andre tilladelser, herunder byggetilladelse, dispensation fra skovbyggelinje og tilladelse til overkørsel til
Danmarksvej. Der er meddelt dispensation fra skovbyggelinjen.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at der meddeles dispensation fra lokalplanerne, som angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Administrationens indstilling godkendes med den undtagelse, at der ikke meddeles dispensation til vejadgang fra
Rapsmarken. Teknik- og Miljøudvalget fastholder, at der skal sikres vejadgang for varer fra syd (Vormstrupvej). Eventuelt
kan det vurderes, om der kan ske varelevering fra Danmarksvej, hvilket forudsætter fornyet høring.

 

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Bilag

Samlede høringssvar

Bilag til høringsbrev - Situationsplan til høring

Bilag til høringsbrev - Skitse

LP nr. 2.04-E10 - udstykningsplan for området syd for Rapsmarken

LP nr. 2.04-E8 - udstykningsplan for Rapsmarken



Punkt 36: Opførelse af sommerhus på Drosselvej 2, 9640 Farsø

02.34.02-P19-4546-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-4546-18

Sagsbeh.: Line Sæderup

Resume

Ejerne af Drosselvej 2, 9640 Farsø er tidligere blevet meddelt en byggetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på
ejendomme. Denne er af en nabo blevet påklaget til Statsforvaltning. Ejerne af Drosselvej 2 har i den forbindelse ændret
på deres projekt. Det nye projekt har været i partshøring hos de pågældende naboer, der er kommet med bemærkninger til
projektet.

Det er forvaltningens praksis, at den endelige beslutning om, hvorvidt der skal meddeles byggetilladelse, tages i Teknik-
og Miljøudvalget.

 

Baggrund

Ejerne af Drosselvej 2, 9640 Farsø modtog den 25. april 2017 en byggetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på
ejendommen.

Ejerne  påbegyndte byggeriet den 8. juni 2017. De har foretaget den fornødne terrænregulering samt sat soklen til huset.
Ejerne af naboejendommen på Nattergalevej 1, bad efterfølgende om aktindsigt i sagen og har den 16. august 2018
påklaget byggetilladelsen til Statsforvaltningen. I forbindelse med behandlingen af klagen er der kommet nye oplysninger
i sagen vedrørende terrænforholdene på ejendommen. Forvaltningen har derfor vurderet, at sagen skal vurderes påny, og
Statsforvaltningen har derfor lukket sagen uden at træffe en afgørelse. Ejerne af Drosselvej 2 bliver bedt om at fremsende
et nyt tegningsmateriale med angivelse af terrænforholdene. Se det revideret projekt under bilag.

 

Ejerne af Drosselvej 2 har den 23. november 2018 fremsendt et revideret projekt, hvor de har ændret projeket fra at være
et hus med sadeltag til et hus med ensidig taghældning.

Det nye projekt vurderes at overholde byggeretten for sommerhuse i Bygningsreglement 2015 (BR15). Det reviderede
projekt har dog været sendt i partshøring hos naboerne, Nattergalevej 1, idet de ved at have påklaget den oprindelige
byggetilladelse har gjort sig til part i sagen. Se kopi af parthøringsbrev under bilag.

Naboerne på Nattergalevej 1, har via deres advokat fremsendt bemærkninger til sagen. Se bemærkninger under bilag. 

 

Forventet konsekvens

Naboerne har haft en landinspektør til at vurdere projektet og denne bekræfter at projektet overholder byggeretten.  Han
stiller dog spørgsmålstegn ved, om terrænreguleringen i forbindelse med projektet er rimelig set i forhold til Byggelovens
§ 13:

 

§ 13. I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige
terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er
til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved
det pågældende arbejde.

 



Sommerhuset søges opført samme sted på grunden, som det tidligere sommerhus var placeret. Sommerhuset udvides dog
betydeligt i omfang i forhold det eksisterende, hvorfor en del af huset søges opført, hvor der er et stort fald i terrænet. Der
er ligeledes terrænreguleret i en afstand af et par meter fra huset, således at man har det samme terræn hele vejen omkring
huset.

 

Ved den nordvestlige ende af huset, som ligger fjernest fra klager, har man fyldt ca. 2 meter på terrænet. I det nordøstlige
hjørne, som ligger tættest på klager, er der fyldt omkring 50-60 cm på terrænet. Den sydlige del af huset ligger i naturligt
terræn. Se bilag med ortofoto fra 2016 med det tidligere sommerhus samt ortofoto fra 2018 med den foretagne
terrænregulering (højdekurverne viser det eksisterende terræn omtrentligt).

 

Landinspektøren gør opmærksom på, at der er tale om en stor terrænregulering, set i forhold til at man i mange nyere
lokalplaner maksimalt må terrænregulere +/- 0,5 meter. Der er dog ikke nogen bestemmelser for området, der regulerer,
hvor meget der må terrænreguleres. Han stiller derudover spørgsmålstegn ved, om den foretagne terrænregulering er
nødvendig for byggeriet. Det er muligt at udføre projektet med samme tagkote og en høj synlig sokkel i stedet for
terrænreguleringen. Ansøger har dog valgt at regulere på terrænet for at skabe nogle mere brugbare udendørs
opholdsarealer. Den endelige bygningshøjde i forhold til det naturlige terræn påvirkes ikke heraf.

 

Naboernes advokat præciserer, at det er den foretagne terrænreulering de ønsker klage over, da den på ingen måde følger
det naturlige terræn. Forvaltningen vurderer dog, at størstedelen af huset placeres i det eksisterende terræn eller hvor der
maksimalt fyldes 0,5 meter på terrænet.

Advokaten påpeger, at den foretagne terrænregulering medfører både indbliksgener, risiko for nedfalden jord samt
tilførsel af overfladevand for de omkringliggende grunde. Derudover påpeger advokaten, at selve placeringen af huset
medfører stor gene for ejerne af Nattergalevej 1, uden dog at bekrive hvilke gener, der er tale om.

 

Det vurderes ikke, at den foretagne terrænregulering medfører indbliksgener for Nattergalevej 1, da terrænreguleringen
over mod denne ejendom er minimal (50-60 cm ved det nordvestlige hjørne af huset). Nattergalevej 1 ligger også
væsentlig højere i terrænet end Drosselvej 2, så man vil skulle kigge op til Nattergalevej 1. Huset og de udendørs
opholdsarealer på Nattergalevej 1 ligger ca. i kote 13/13.50, hvor huset på Drosselvej 2 vil komme til at ligge i kote 11,57.

 

Det vurderes desuden, at terrænreguleringen ikke vil medføre nogen væsentlige indbliksgener for de øvrige nabogrunde,
idet den største terrænregulering foretages inde midt på grunden, hvor der er stor afstand til naboejendommene.

 

Terrænregulering vurderes i øvrigt ikke at ville medføre risiko for nedfalden jord eller tilførsel af overfladevand i forhold
til Nattergalevej 1, idet denne ejendom ligger væsentlig højere i terrænnet end Drosselvej 2. Ydermere er der som nævnt
ovenfor stor afstand til de øvrige naboejendomme, hvorfor det vurderes, at disse heller ikke vil blive påvirket af nedfalden
jord eller overfladevand.

 

Forvaltningens samlede vurdering er, at den foretagne terrænregulering ikke vil være til gene for de omkringliggende
naboer. Derudover kan sommerhuset opføres med den ansøgte placering, uanset om der terrænreguleres eller ej, idet huset
overholder byggeretten, når man måler fra eksisterende terræn. Ejerne kunne altså blot vælge at opføre huset med en høj
synlig sokkel.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 



Lovgrundlag

Byggeloven.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om der skal meddeles en byggetilladelse til det ansøgte.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

at der meddeles byggetilladelse til det ansøgte.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Godkendt.

Bilag

Revideret projekt

Partshøring

Bemærkninger fra naboers advokat

Udtalelse fra naboers landinspektør

Ortofoto 2016

Ortofoto 2018



Punkt 37: Nedlæggelse af privat fællesvej ved Galgehøj

05.02.04-P21-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:05.02.04-P21-1-18

Sagsbeh.:Knud Erik Hansen

Resume

I udstykningen Galgehøj, Aars forløber 2 private fællesveje hen over arealet.

 

Baggrund

Vejudlæggene forløber hen over byggemodningen Galgehøj og skal slettes efter privatvejslovens regler. Sagen har været i
høring ved en enkelt grundejer, og der er ikke kommer indvendinger imod nedlæggelsen.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje § 72-76

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres i

 

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller



at vejstykkerne nedlægges.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Godkendt.

Bilag

Galgehøj vejnedlæggelse kortbilag



Punkt 38: Endelig godkendelse - Spildevandsplan 2019-2024

06.00.05-P16-60-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.00.05-P16-60-18

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S udarbejdet en ny spildevandsplan 2019-2024 for
Vesthimmerlands Kommune. Den har i høringsperioden haft titlen Spildevandsplan 2018-2022.

 

Baggrund

Spildevandsplan 2019-2024 har til formål at sammenfatte viden om den nuværende status for spildevandsområdet i
Vesthimmerlands Kommune og beskrive den fremtidige håndtering af spildevand. Igennem spildevandsplanen sikres et
fælles grundlag for de kommende års administration af spildevandsområdet i kommunen. 

Spildevandsplanen, der nu ligger på en elektronisk platform, fastlægger derved rammerne for, hvordan borgere og
virksomheder skal håndtere deres spildevand. Planen beskriver også de områder, hvor der sker ændringer af de nuværende
kloakforhold indenfor planperioden 2019-2024. Planen er dermed en vigtig information til grundejere om fremtidige
omkostninger til kloak. De primære ændringer i planperioden er vist i nedenstående tabel efterfulgt af en beskrivelse.

Desuden indeholder Spildevandsplan 2019-2024 en række miljø- og servicemål, der har det overordnede mål at fastholde
en sikker afledning af spildevand af hensyn til borgernes sundhed og samtidigt medvirke til at forbedre vandkvaliteten i
recipienterne og beskytte grundvandet.

Endelig har det været et ønske med denne spildevandsplan at beskrive en række snitflader i mellem Vesthimmerlands
Vand A/S og Vesthimmerlands Kommune i forhold til administration og service indenfor spildevandsområdet.

Et forslag til planen blev på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2018 sendt i offentlig høring i 8 uger fra 7. juni
2018 - 2. august 2018.  

 

Forventet konsekvens

 I spildevandsplanen er beskrevet en lang række tiltag, som fremgår af nedenstående tabel: 

 



Separatkloakeringen i Aalestrup vil fortsætte frem til 2022. Dermed stopper udledningen af opspædet spildevand til
Simested Å ved store regnhændelser.

I spildevandsplan 2012-2020 var Fjelsø og Klotrup udlagt til at skulle separatkloakeres. Dette ændres med denne plan så
Fjelsø og Klotrup forbliver fælleskloakeret. Dette sker på baggrund af forsyningens undersøgelser af kloaknettet i 2017 og
afledningsforholdene fra byen.

En del af Løgstør var i spildevandsplan 2012-2020 planlagt separatkloakeret. Dette udskydes med denne plan til perioden
2023-2027. Det sker på baggrund af forsyningens undersøgelser af kloaknettet i 2017 samt et ønske om at byerne, som
leder spildevand mod Løgstør separatkloakeres først.

Ydermere vil der i planperioden være fokus på at sikre kloaksystemet langs Løgstør Havn i situationer med kraftig regn
og samtidig høj vandstand i fjorden.

Separatkloakeringen i Overlade er allerede påbegyndt og fortsætter i planperioden, da kloaknettet er nedslidt. Desuden
stoppes udledningen af opspædet spildevand til Katmosen ved store regnhændelser. 

Ravnstrup vil blive separatkloakeret i planperioden, og separatkloakeringen i Ranum vil blive påbegyndt, da kloaknettene
er nedslidte og desuden for at stoppe udledninger af opspædet spildevand til recipienterne.  

Resten af de tætbebyggede sommerhusområder i Illeris, Ertebølle og Hvalpsund spildevandskloakeres i planperioden.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at fremtidssikre sommerhusene, og dels at lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområderne. Ydermere har mange af ejendommene
gamle og utidssvarende spildevandsanlæg. I Hvalpsund gøres det også for at sikre rent badevand, hvor der i dag ses
problemer ved badestationen Hessel.

Kolonihaveområdet i Aars (Himmerlandsgade 20) er udtaget af planen, så det ikke længere er omfattet af offentligt kloak
med undtagelse af et fælleshus i den sydlige del af området.

I løbet af denne planperiode vil kommunen og forsyningen i samarbejde have fokus på klimasikring og håndtering af
vandmængderne fra regnvandssystemet omkring Aars og udledningerne til Halkær Ådal.

Aars Renseanlæg planlægges nedlagt i planperioden. Spildevandet fra renseanlægget planlægges ledt via Rebild
Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg nord for Hadsund. Når projektet omkring nedlæggelse af Aars renseanlæg er helt



beskrevet og endelig besluttet, vil det blive indarbejdet som et tillæg til denne spildevandsplan.

 

Organisering og kommunikation

Spildevandsplanen 2019-2024 kan tilgås elektronisk via af nedenstående link eller ses i vedlagte bilag.

 

http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=6

Der er i høringsperioden indkommet i alt 14 høringssvar, hvor af de 12 er fra sommerhusområderne Hvalpsund, Illeris og
Ertebølle. Derudover er der et høringssvar fra to borgere i Overlade samt et høringssvar fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og ændringer som følge af høringssvarene er vedhæftet som bilag.

De primære indsigelser fra sommerhusområderne er at:

1. høringen har fundet sted over sommerferien, og at planen ikke er blevet sendt til alle borgere.
2. Vesthimmerlands Kommune ikke har undersøgt spildevandsforholdene ved sommerhusområderne tilstrækkeligt til

at kunne vurdere, at der er en miljømæssig gevinst ved at kloakere sommerhusområderne.
3. det har store økonomiske konsekvenser for borgerne at skulle kloakeres.

Høringssvaret fra Overlade omhandler Vesthimmerlands Vand A/S’s service og procedure i forbindelse med
omkloakering, hvor tilslutningspunktet til kloakken flyttes i forbindelse med kloakfornyelse.

De primære indsigelser fra Vesthimmerlands Vand A/S er at:

1. målsætningen om færdigkloakering af de delvist kloakerede sommerhusområder er ambitiøs, idet der er store
omkostninger forbundet med denne type kloakering.

2. Vesthimmerlands Kommune ikke har undersøgt spildevandsforholdene ved sommerhusområderne tilstrækkeligt, til
at kunne vurdere at der er en miljømæssiggevinst ved at kloakere sommerhusområderne.

3. tidsplanen ændres.
4. kloakering af Morum er en dyr løsning i forhold til en lokal løsning.

 

Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer, der er indarbejdet i planen. Dette betyder bl.a. at Morum ikke
spildevandskloakeres i planperioden, som det ellers var beskrevet i forslaget. Denne ændring har været i høring hos de
berørte lodsejere, uden det har givet kommentarer.

Desuden er tidsplanen justeret.

 

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og
4.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Høringssvarene og ændringer har været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møder den 3. september og den 26.
november 2018. Udvalgets kommentarer er indarbejdet. 

http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planid=6


 

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 4. februar 2019, pkt. 20:

at Spildevandsplan 2019-2024 godkendes endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 20:

Udsat.

 

 

Supplerende sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget ønskede at få belyst en række yderlige forhold, som er nævnt i bilag Supplerende
sagsfremstilling.

 

Hvis der sker væsentlige ændringer, skal planen i ny 8-ugers høring. 

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Udsat.

Bilag

Høringssvar og ændringer som er foretaget efter høringsperioden

Spildevandsplan 2019-2024.pdf

Bilag til supplerende sagsfremstilling



Punkt 39: Forslag til ændring af gebyrstruktur for virksomhedes benyttelse
af genbrugspladsen

07.17.00-S29-3-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:07.17.00-S29-3-18

Sagsbeh.: Jeanette Aas og Per Larsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune har den 16. marts 2018 modtaget en henvendelse fra en virksomhed om retfærdigheden i
gebyrstrukturen i vores abonnementsordning for håndværkere og anlægsgartneres betaling for adgang til
genbrugspladserne.

Forslag til eventuel ændring af gebyrstruktur af virksomheders – herunder håndværkeres og anlægsgartneres – benyttelse
af genbrugspladserne i Vesthimmerlands Kommune fremlægges her.

 

Baggrund

Som det er i dag, vælges kategori i abonnementsordningen ud fra antal ansatte i CVR-registret. For nogle
virksomhedsformer medregnes ejer, som en af de ansatte, mens ejer ikke medregnes i andre virksomhedsformer (ApS,
A/S, I/S osv.). Det betyder, at en virksomhedsform kan afgøre, om man betaler et højt eller lavt gebyr, hvis man ligger på
grænsen mellem de enkelte kategorier.

Klager foreslår, at der enten ikke tages hensyn til virksomhedsform, men bare ses på antal ansatte i de enkelte kategorier –
eller at man laver en eksponentiel afregning, hvor man betaler det samme gebyr pr. ansat.

På baggrund af klagen, godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2018, at forvaltningen arbejder videre med
gebyrstrukturen for afklaring af eventuelt behov for ændring.

Byrådet godkendte den 29. november 2018 – efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget:

at fastsættelse af 2019-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer afventer beslutning
om eventuel igangsætning af ny model og
at 2018-gebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser med mindre køretøjer fortsætter uændrede indtil
ovennævnte sag er afgjort, og herunder at 2018-vignetter er gældende indtil da

Som det er i dag, kan virksomhederne vælge at købe et abonnement (vignette) eller et ”klippekort”, hvor der betales pr.
besøg. På pladserne i Oudrup og Aars kan også betales efter vægt.

I dag er abonnementsgebyrerne for håndværkere og anlægsgartnere differentieret i følgende 4 kategorier (beløb ekskl.
moms):

Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansat - 4.039 kr./år
Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ansatte – 9.451 kr./år
Håndværkere og anlægsgartnere med over 10 ansatte – 23.327 kr./år
Øvrige virksomheder – 754 kr./år

Håndværkere og anlægsgartnere betaler forholdsvis mere end øvrige erhverv, da de oftest kommer med tunge og dyre
fraktioner på genbrugspladsen.

Ifølge § 20 i Affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunen lave årlige brugerundersøgelser, hvis virksomheder opkræves
via abonnement. Brugerundersøgelserne udarbejdes af Vesthimmerlands Forsyning. De er tidskrævende og administrativ
tunge.

På baggrund af ovenstående og drøftelser med Vesthimmerlands Forsyning fremlægger forvaltningen herunder 3
modeller, hvorefter erhverv fremover kan blive opkrævet gebyr.



For alle modeller gælder det, at klippekortordningen bortfalder.

Forventet konsekvens

Model 1: Abonnementsordning – en ekstra kategori.

Den nuværende model med abonnement fastholdes. Men i stedet for de nuværende 3 kategorier for håndværkere og
anlægsgartnere, indføres der en ny 4. kategori for at tilgodese de mindre virksomheder:

Forslag til takst for håndværkere og anlægsgartnere:

Ansatte Årligt abonnement

0-2 4.000

3-6 6.000

7-12 14.000

Over 12 24.000

Øvrige virksomheder skal fortsat betale 754 kr./år.

Fordelen er, at virksomhederne kender denne ordning og afregningsform. Ulemperne er, at det stadig er forholdsvis dyrt
for en lille virksomhed med få ansatte i forhold til en stor virksomhed.

 

Model 2: Abonnementsordning – betaling pr. ansat.

 I stedet for de nuværende 3 kategorier, betales der pr. ansat for håndværks- og anlægsgartnervirksomheder. Gebyret
foreslås i så fald fastsat med 2.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

Eksempel: Hvis virksomheden har 4 ansatte betales der 4 x 2.000 kr., dvs. 8.000 kr./år.

Øvrige virksomheder skal fortsat betale 754 kr./år.

Fordelen er, at det bliver en mere nem og på sin vis mere retfærdig afregningsform, men der kan stadig komme problemer
i forhold til virksomhedsformer som I/S og A/S osv., hvor ejer enten medregnes som ansat eller ikke medregnes.

 

Model 3: Betaling pr. besøg

Abonnementsordning droppes for alle erhvervstyper.

Stort set alle kommuner er gået over til betaling pr. besøg. Nogle kommuner differentierer mellem størrelse på biler og
med/uden trailer. Andre kommuner har valgt én takst pr. besøg, uanset bilstørrelse.

Ifølge Vesthimmerlands Forsyning er den gennemsnitlige udgift pr. læs i dag ca. 137 kr./læs (beregnet ud fra
brugerundersøgelser). Ved betaling pr. besøg må der forventes afleveret større læs end tidligere, hvor besøg var ”gratis”
efter køb af abonnement for et helt år.

Gebyrstruktur og takster hos nabokommuner og øvrige kommuner med betaling pr. besøg viser en relativ stor variation og
spredning, jf. vedlagte bilag.

På baggrund af taksterne i de øvrige kommuner, erfaringer fra Vesthimmerlands Forsynings brugerundersøgelser samt
ønsket om en simpel og let administrerbar gebyrmodel foreslås, at taksten pr. besøg ved valg af model 3 fastsættes til 190
kr. pr. besøg, uanset bilstørrelse.

Model 3 forudsætter anvendelse af det nye system med nummerpladegenkendelse for identifikation af de virksomheder,
der skal opkræves gebyr for brug af genbrugspladserne.

Konklusion



Forvaltningen anbefaler i samråd med Vesthimmerlands Forsynings administration model 3, som er en enkel model, der
ikke gør forskel på virksomhedstype eller bilstørrelse.

Ved model 3 vil der ikke være formelt krav om årlige brugerundersøgelser. Der vil dog fortsat være brug for opfølgning
på, om det fastsatte gebyr dækker de faktiske omkostninger.

 

Vesthimmerlands Forsyning vurderer, at fakturering på baggrund af det nye nummerpladesystem vil kunne påbegyndes
omkring maj 2019.

 

Organisering og kommunikation

Vesthimmerlands Forsyning har ansvaret for at implementere den valgte model i det nye nummerpladesystem på
kommunens 4 genbrugspladser.

Vesthimmerlands Forsyning har ansvaret for kommunikation overfor virksomheder omkring den valgte model.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører mv. nr. 1753 af 27. december 2018
(Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Økonomi

De foreslåede gebyrer for virksomheders brug af og adgang til genbrugspladserne vurderes fremadrettet at dække de
afledte omkostninger for hver af de tre beskrevne modeller.

I 2019 vil forekomme et indtægtstab som følge af, at virksomheder med 2018-vignetter har fået lov at udnytte disse uden
yderligere betaling indtil beslutning om fremtidig gebyrmodel kan effektueres. Dette indtægtstab skønnes at blive i
omfanget 120.000 - 150.000 kr. Model 3 vil samtidig give en besparelse i administrationsomkostningerne til
brugerundersøgelser, som ellers er forbundet med model 1 og 2.

 

Procesplan

Sagen skal fra Teknik- og miljøudvalget via Økonomiudvalget til Byrådet.

 

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

at model 3 vælges som fremtidig gebyrmodel og at taksten pr. besøg fastsættes til 190 kr. uafhængigt af køretøjets
type og eventuel tilkoblet trailer
at systemet med nummerpladegenkendelse anvendes som grundlag for fakturering af virksomheder, der besøger
kommunens genbrugspladser
at klippekortordningen bortfalder

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 



Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster i andre kommuner



Punkt 40: NT buskøreplaner 2019/2020

13.05.16-G01-18-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.05.16-G01-18-18

Sagsbeh.: Per Larsen

 

Resume

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremlagt køreplanforslag til endelig høring for NT ruter gældende fra den 11. august
2019. I forbindelse med høringen har kommunerne og regionen nu mulighed for at indsende ændringsforslag og/eller
bemærkninger til de fremsatte oplæg inden køreplanerne færdiggøres endeligt.

 

Baggrund

NT har forud for de nu fremlagte køreplanforslag modtaget forslag til ændringer fra kommuner, regionen,
uddannelsessteder, entreprenører og øvrige parter. Forslag fremsendt fra Vesthimmerlands Kommune har dels været
baseret på intern høring i kommunen i efteråret 2018 og dels på det optimeringsprojekt for kommunenes kollektive trafik,
der blev behandlet på udvalgets sidste møde den 4. februar 2019.

 

Kommunerne og regionen har nu mulighed for at indsende ændringsforslag og/eller bemærkninger til de fremsatte oplæg
inden køreplanerne færdiggøres endeligt. Høringsfristen er den 19. marts 2018.

 

Hovedparten af de ændringsforslag, der nu ligger som forslag til endelige køreplaner, blev behandlet på Teknik- og
Miljøudvalgets seneste møde 4. februar 2019 i forbindelse med afslutningen af det førnævnte optimeringsprojekt. Her
besluttede udvalget at indarbejde ændringsforslagene fra projektet i de endelige køreplanforslag.

 

Sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2019 blev samtidigt forelagt Sundhedsudvalget og
Børne- og Familieudvalget til orientering i møderne 5. februar 2019. Begge udvalg besluttede at tage afrapporteringen fra
optimeringsprojektet til efterretning.

 

Vedlagt er følgende bilag:

To bilag med forslag til ændringer afledt af det nævnte optimeringsprojekt (indsats 2 og indsats 3). Bilagene er
uændrede - dog er rettet en trykfejl vedrørerende udvidelse på rute 111, hvor det daglige antal afgange i weekends
øges fra 4 til 5 ture t/r (og ikke til 6 ture som først angivet).
Høringssvar fra V. Hornum skole og Blære Friskole, der er genfremsendt i forbindelse med høring hos skolerne
omkring de endelige forslag til køreplaner.
I notatet "Indkomne forslag og ønsker til køreplan 2019-2020" er sammenfattet de indkomne ønsker, som
forvaltningen har haft fremsendt til videre behandling hos NT. Forslagenes eventuelt videre behandling er oplyst.
Der har været fremsendt ønsker fra folkeskolerne i Ullits, Hornum og Farsø, Erhvervsskolerne i Aars,
Vesthimmerlands Gymnasium samt fra enkelte borgere.
I forlængelse af behandlingen af det nævnte optimeringsprojekt på sidste udvalgsmøde fik Kirsten Moesgaard
følgende bemærkning ført til referat: Af hensyn til betjening af Farsø Sygehus, bør der etableres flere direkte
daglige forbindelser mellem Aalestrup og Farsø Sygehus. Som sidste bilag er vedlagt en oversigt, der viser
rejsemulighederne med bus mellem de to destinationer. Det fremgår heraf bl.a., at der en del daglige afgange med
en rejsetid på ca. 40 min. pr. vej. Af disse er der dagligt to direkte afgange hver vej.



 

Forventet konsekvens

Styrkelse af det overordnede rutenet (Hovednettet)

Som planlagt i forlængelse af NT's Mobilitetsplan og omtalt i optimeringsprojektet, styrkes de regionale ruter i en 3-årig
forsøgsperiode, sådan at der på følgende strækninger i Vesthimmerlands Kommune bliver timedrift:

Løgstør - Aars - Hobro (rute 57)
Farsø - Aars - Støvring/Aalborg (rute 951X/67/52)
Aalestrup - Aars - Støvring/Aalborg (rute 52/960X)
Rønbjerg/Løgstør - Nibe - Aalborg (rute 950X/50).

 

Især for strækningerne Aalestrup-Aars og Løgstør-Aars-Hobro bliver der tale om en markbar forbedring i forhold til
betjeningsniveauet i dag.

 

Indsats 2 og 3 fra optimeringsprojektet

Forslagene er beskrevet i bilag, herunder forventede ændringer i passagertal, nettoudgifter og konsekvenser i øvrigt samt
eventuelle indsigelser fra de berørte (skoler). Efter udvalgets beslutning om at indarbejde alle forslagene i de endelige
køreplanoplæg, har disse været sendt til høring hos kommunens folkeskoler ednnu en gang. Der har givet følgende
tilbagemeldinger:

V. Hornum skole fastholder/gentager sit høringssvar med indsigelse mod, at rute 521 lægges op til at ophøre med at
køre via Overlade om eftermiddagen. Skolen fremhæver, at det er sjældent, man får så god og positiv en effekt for
så lille et beløb. Skolen har aktuelt 19 elever, som kommer fra Overlade-området og fremfører på den baggrund, at
den foreslåede besparelse vil medføre et tilbageslag/en mærkbar effekt for disse elever og deres forældre.
Høringssvaret er vedlagt som bilag.
Blære Friskole fastholder/gentager ligeledes sit høringssvar, hvor man fra bestyrelsens side udtrykker kraftig
bekymring til forslagene, som vil forringe de nuværende vilkår for Friskolen og ikke mindst for børn og forældre,
som benytter de aktuelle ruter. Specielt udtrykkes bekymring for fredagsafgangen, som er meget benyttet.
Høringssvaret er vedlagt som bilag.

 

Vedrørende Blære Friskoles input skal bemærkes, at fredagsafgangen ca. kl. 13.20 (plus yderligere en dag) på rute 530 er
bevaret i det endelige køreplanoplæg.

 

Øvrige indkomne forslag og ønsker til køreplan 2019-2020

Indkomne forslag og ønsker afledt af den årlige interne høring i efteråret er uddybet i bilag vedlagt.

 

Følgende forlsag og ønsker har helt eller delvist kunne imødekommes:

Erhvervsskolernes ønske om en direkte forbindelse mellem Nibe og Aars.
Hornum skole vedr. ønske om kortere transport for elever, der kører med bus.

 

Følgende forslag og ønsker har ikke kunnet imødekommes og/eller er ikke anbefalet imødekommet:

Farsø skole vedr. eftermiddagsafgange på overordnede ruter, der ligger ca. 10 min. for tidligt i forhold til skolens
ringe-ud-tider (gentagelse af ønske fra tidligere års høring).
Ullits skole der ønsker, at det generelt bliver nemmere at komme til de mindre skoler, så det frie skolevalg ikke
begrænses af transporten.



Vesthimmerlands Gymnasium, der ønsker at rute110 kører til Skørbæk og Ejstrup i Aalborg Kommune (på
bekostning af Blære på vej mod Aars).
Borger, der foreslår rute 111 omlagt/udvidet, så den også betjener Trend på vej til og Vitskøl.

 

Endelig skal nævnes henvendelse fra forældre til skoleelever i Ullits, der går på V. Hornum skole. De savner om
morgenen den tidligere direkte busforbindelse, der passer til ringe-ind-tid 7.45. Denne morgenafgang har de senere år
været ført via Aars af hensyn til de mange skolesøgende m.fl. fra det vestlige opland, der om morgenen skal ind til Aars.
Forvaltningen vil her overfor NT påpege, at forslagene under optimeringsprojektets indsats 2 frigør en bus, der fremover
om morgenen kan indsættes til afløsning af bus på rute 100 på strækningen mellem Farsø og Aars. Herefter vil rute 100
også om morgenen kunne følge den normale rute mellem Farsø og Hornum via V. Hornum.

 

Andre forhold omkring køreplanlægningen 

Folketinget har tidligere på året besluttet, at der skal gives kommunerne mulighed for at afkorte skoledagen for
indskolingen i folkeskolerne. Forvaltningen afventer aktuelt nærmere fra undervisningsministeriet om, hvordan dette kan
udmøntes. Umiddelbart kan det betyde, at elever i indskolingen får fri ca. en time tidligere 3 dage om ugen. Hvis eleverne
her skal have mulighed for hjemtransport uden synderlig ventetid, vil yderligere ca. 4.950 timer skulle lægges i
køreplanerne, svarende til en årlig merudgift på ca. 2,5 mio. kr.

 

Trafikfarlige skoleveje: forvaltningen oplever aktuelt, at politiet lægger en "strengere" linje til grund end førhen, når de
anmodes om at vurdere skolevejes trafikfarlighed. Dette medfører voksende udfordringer i forhold til at kunne busbetjene
de yderligere skoleelever, der bliver kørselsberettigede som følge af, at nye vejstrækninger får status som trafikfarlig
skolevej. I tilfælde hvor busbetjening ikke er mulig indsættes i stedet taxa. Børne- og Famileudvalget afholder udgiften til
skoleelevers taxabefordring.

 

Detailplanlægningen af de lokale "skolebusruter" afventer som hidtidig praktiseret, at folkeskolerne får afsluttet
indskrivningen af elever til det kommende skoleår.

 

Organisering og kommunikation

Forvaltningen indhenter årligt forslag til ændringer af NT køreplaner hos egne institutioner og øvrige lokale interessenter.
Indkomne forslag behandles og vurderes med henblik på eventuel viderebringelse til NT. Forvaltningen indhenter
grundlag for planlægning af lokale bsuruter, herunder oplysninger om kørslesberettigede folkeskoleelever.

NT varetager den nærmere detailplanlægning af ruterne og sørger for offentliggørelse af endelige køreplaner.
Forvaltningen supplerer dette med lokal information, bl.a. via kommunens hjemmeside og eventuel annoncering i
lokalaviser.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Lov om trafikselskaber.

 

Økonomi

Styrkelsen af det overordnede rutenet (Hovednettet) finansieres af regionen og har derfor ikke direkte økonomisk
konsekvens for kommunen, når der ses bort fra mulige afledte effekter i brugen af NT Flextur og NT Plustur.

 



Indsats 2 og 3 fra optimeringsprojektet indebærer en forventet årlig mindreudgift på netto ca. 122.000 kr. I henhold til
godkendt budget er kravet realisering af en årlig mindreudgift på 80.000 kr.

 

Til imødekommenlse af Erhvervsskolernes ønske om en direkte forbindelse mellem Nibe og Aars er i budgettet afsat
550.000 kr. pr. køreplanår. Det afsatte budget tog udgangspunkt i, at der skulle indsættes en særskilt bus til formålet. Den
løsning der nu ligger i oplægget er delvis baseret på udnyttelse af eksisterende kontraktbusser, hvorfor den tilknyttede
udgift reduceres betydeligt. Aktuelt har NT dog ikke kunnet oplyse det præcise beløb.

 

Procesplan

Septemer 2018 -
februar 2019

Indhentning og bearbejdning af indkomne forslag og andet
plangrundlag.

4. februar 2019 Teknik- og Miljøudvalget behandler forslag til ændringer med
baggrund i gennemført optimeringsprojekt for kommunens kollektive
trafik.

12. februar 2019 NT fremlægger endelige køreplanforslag til afsluttende høring hos
kommuner, region og en række øvrige interessenter.

19. marts 2019 Frist for kommunens tilbagemelding til NT (mindre lokalruter dog
undtaget).

Ca. 1. maj Endelige køreplaner behandles i NT's bestyrelse.

Marts - primo
maj

Forvaltningen fastlægger i samarbejde med kommunens folkeskoler
eventuelle behov for justering af lokale busruter.

14. maj 2019 NT udsender - i henhold til kontrakter - endelige arbejdskøreplaner til
NT's entreprenører.

11. august 2019 Køreplanskifte - nye køreplaner træder i kraft

 

Se i øvrigt afsnit om organisering og procesplan.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Administrationen indstiller

at udvalget med baggrund i de krævede besparelser fra optimeringsprojektet og de senest indkomne høringssvar
beslutter om alle ændringsforslag omfattet af indsats 2 og 3 skal fastholdes i de endelige køreplaner,
at notatet med vurderinger og anbefalinger til køreplaner 2019/2020 tages til efterretning,
at sagen genoptages, når der foreligger nærmere oplysninger om, hvorvidt skoledagen for indskolingen afkortes en
eller flere dage om ugen.

 

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard



 

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at der medtages ekstra udgift på kr. 10.000 til linje 521 V.
Hornum - Overlade.

 

Bilag

Ændringsforslag omfattet af indsats 2 i optimeringsprojekt

Ændringsforslag omfattet af indsats 3 i optimeringsprojekt

Høringssvar fra V Hornum skole vedr ændring af busruter

Høringssvar fra Blære Friskole

Indkomne forslag og ønsker til køreplan 2019-2020

Busforbindelser på hverdage fra Aalestrup til og fra Farsø Sygehus



Punkt 41: Henvendelse fra medlemmer af udvalget

05.00.00-G01-3-19

Punktoplysninger

Sagsnr.:    05.00.00-G01-3-19

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Udvalgsmedlemmer Henrik Dalgaard og Niels Krebs Hansen ønsker, at der på fremtidige møder i Teknik- og
Miljøudvalget gives en status på igangværende drifts- og anlægsopgaver.For

 

Baggrund

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Niels Krebs Hansen og Henrik Dalgaard. Henvendelsen er vedhæftet som
bilag.

Uddrag af teksten: "I forhold til fremtidige møder på TMU, ønsker vi gerne en status på drift og anlægsopgaver der er i
gang. Vi synes der mangler overblik over igangværende opgaver. Vi tænker at grænsen sættes til 100.000 til det der
orienteres om. Orienteringen indeholder følgende på de enkelte opgaver.

Tidsplan

Status økonomi

Hvis vi samtidig hver måned får administrationens prioriterings liste over de områder hvor der er puljepenge til
vedligehold, renoveringer, veje og trafiksikkerhedsopgaver og andre relevante emner."

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Ingen bemærkninger.



 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Henvendelsen blev drøftet. Forvaltningen udarbejder forslag til afrapportering i forbindelse med budgetopfølgning.

Bilag

Henvendelse fra Niels Krebs og Henrik Dalgaard



Punkt 42: Gode politiske møder - Fagudvalget

00.22.00-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-18

Sagsbeh.: Pia Munch Riisgaard

Resume

På Byrådets temadag den 13. december 2018 blev Byrådets 1. år evalueret, og Byrådet var enige om, at man ønskede en
årlig drøftelse af Det gode politiske møde på fagudvalgene.

 

Baggrund

Ved evalueringen på Byrådets temadag, gav Byrådet udtryk for emner, som bør indgå i den videre drøftelse på
fagudvalgene:

Alle møder, både i fagudvalg og ved Byrådets møder:

Respekt for den, der taler, både ved oplæg og til Byrådsmøder
Dagsorden skal være relevant og let at læse
Spørgsmål fra en politiker + svar på spørgsmål udbredes til alle politikere til orientering

Fagudvalg:

Drøftelse af fagudvalgets mødekultur
Afstem forventninger til mødet: Hvor lang tid tager mødet  – bagkant for mødets sluttidspunkt
Orienteringspunkter – skal ikke tage uhensigtsmæssig lang tid
Forplejning hvis mødet er sent, og mødedeltagerne kommer lige fra job, eller hvis mødet vil vare længe

 

Ved Byrådets temadag indgik en mini spørgeskema undersøgelse som 18 Byrådsmedlemmer havde valgt at deltage i. Som
hjælp til drøftelserne i fagudvalg kan spørgsmål fra mini spørgeskemaundersøgelse anvendes:

 

1. Udvalgsmøderne afvikles professionelt, har klar fremdrift?
2. Udvalgsmøderne starter til tiden?
3. Udvalgsmøderne har en passende længde?
4. Udvalgsmøderne afvikles i en respektfuld tone?
5. Udvalgsmøderne er generelt værdiskabende for det politiske arbejde?
6. Der er plads til politisk debat på udvalgsmøderne?
7. Mødedeltagerne er velforberedte?
8. Mødedeltagerne har fokus på mødet (og ikke på samtale, pc eller telefon)?
9. Mødelederen styrer dagsorden og talerækken på en god måde?

10. Mødelederen skærer igennem hvis drøftelserne løber af sporet?

 

Det vil være muligt, hvis der viser sig et behov, at tage temaer op for at fremme De gode politiske møder.

 

Forventet konsekvens

Gode politiske møder.



 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres i

Det enkelte fagudvalg.

 

Administrationen indstiller

at fagudvalg drøfter Det gode politiske møde.

 

Direktionen, den 6. februar 2019:

Fremsendes til drøftelse i de politiske udvalg.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard

 

Taget til efterretning.



Punkt 43: Orientering - Opdatering af værdifuld beskytet natur

01.05.08-P00-23-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.05.08-P00-23-19

Sagsbeh.: Flemming Andersen

 

Resume

Miljøministeriet og KL aftalte i november 2010 at forbedre grundlaget for beskyttelse af værdifuld natur. Dette arbejde er
nu tilendebragt.

 

Baggrund

Aftalen indebar, at Naturstyrelsen i 2011-2013 skulle opdatere registreringen ved en kvalitetessikring af alle registrerede §
3-områder samt naturarealer, der potentielt er § 3-område, men ikke i dag er registreret.

Vesthimmerlands Kommune skulle så som tilsynsmyndighed efter naturbeskyttelsesloven efterfølgende følge op på dette
arbejde.

 

Ved afslutning af Naturstyrelsens registreringsprojekt var der samlet registreret 8.909,3 ha. natur i kommunen. Det var en
forøgelse af naturarealet på 108,1 ha. i forhold til den natur, der var registreret ved starten af arbejdet. Naturstyrelsen fandt
343 uoverensstemmelser med et areal på 284 ha. Hertil kom 105 nye områder og 88 oversete naturområder med et samlet
areal på henholdsvis 41 og 57 ha.

 

I den efterfølgende periode fra 2014 -2018 har kommunen gennemgået de udmeldte uoverenstemmelser på 284 ha. natur.
Resultatet heraf er, at 147 ha. fortsat er registreret som § 3 natur, mens 137 ha. er blevet afregistreret. Naturstyrelsens
udmeldte naturareal på 8.909,3 er imidlertid blevet til 9.202,2 ha. hvilket primært skyldes, at der er registreret flere enge
og moser i forbindelse med Vilsted Sø og vådområderne omkring Lilleåen og Simested Å.  

 

Forventet konsekvens

Den systematiske genemgang og forbedrede registrering af naturarealerne er en stor gevinst for lodsejerne, kommunen,
staten og offentligheden og ikke mindst for naturen selv.

Grundlaget for at træffe beslutninger på området er forbedret betydeligt, ligesom sagsbehandlingstiden kan reduceres
betydeligt.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

 



Økonomi

Kommunens arbejde er genemført via den daglige drift, idet der efter aftalen ikke er tilført kommunen yderlige midler.

 

Procesplan

Arbejdet er afsluttet.

 

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard

 

Taget til efterretning.



Punkt 44: Orientering om fælles strategiske energiplan for Nordjylland
(SEP Nord)

00.16.00-A00-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.16.00-A00-2-19

Sagsbeh.: August Bo Skovmand Larsen

Resume

Vesthimmerlands Kommune er, som en af Nordjyllands 11 kommuner, en del af planerne om at udarbejde en fælles
strategiske energiplan for Nordjylland (SEP Nord). Der orienteres om, hvad SEP Nord samarbejdet indebærer.

Baggrund

Under overskriften ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om
at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland i tråd med de nationale mål, kan blive forsynet med 100 % vedvarende
energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende
analyse- og scenariearbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland sammenkoblet med allerede
vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af
omstillingen beregnet.

En af de væsentlige konklusioner fra dette analyse- og scenariearbejde er, at et regionalt samarbejde om 100 %
vedvarende energi vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Beregningerne viser, at omstillingen
vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt. 

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til
vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes. 
Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem
kommunerne og regionen skal fortsætte med henblik på at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP
NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier.

SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i kommunernes
individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet.

 

Forventet konsekvens

Konklusioner fra ”Et Energisk Nordjylland”-analysen

SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til arbejdet med den kommunale energiplanlægning
og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende energi.  Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer
koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer politiske mål med større virkning.

En SEP NORD vil desuden:

Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der
skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi samt erhverv, der gerne vil have en grøn profil og
demonstrere nye produkter og teknologier.
Fremme bosætning, fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge, der vil være billig og langtidssikret energi
til rådighed og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode.
Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el- varme-, gas- og transportsektorer.
Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur.
Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som
et foregangsområde på energiområdet.



 

Administrationens vurdering

Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med kommunens egen indsats, hvor Byrådets målsætning er, at
Vesthimmerlands Kommune skal arbejde henimod at være selvforsynende med vedvarende energi i år 2050. Eksempler
på indsatser, er opstilling af vindmøller og solceller, solenergi og energieffektivitet i varmeforsyningerne, biogas og
brintanlæg, energibesparelser i virksomheder og boliger, opstilling af ladestandere til elbiler og energioptimering i de
kommunale bygninger.

Der er i forvejen behov for at arbejde på tværs af kommunegrænser og med mange forskellige aktører, og samarbejdet om
SEP NORD vil gøre det lettere at få de mange forskellige aktører i tale og engageret i den grønne omstilling.

Der er allerede høstet mange erfaringer fra kommuner, erhverv, borgergrupper og universiteter i arbejdet der ligger forud,
men der vil være endnu mere at hente gennem en fælles strategisk energiplan i Nordjylland.

 

Organisering og kommunikation

BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for SEP NORD forankres i BRN’s bestyrelse.

I forbindelse med det videre arbejde med SEP Nord er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet
omfattende:

1. Styregruppe - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen.
2. Procesgruppe – der består af kommunale og regionale fagchefer og medarbejdere og en repræsentant fra BRN, som

deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med forskellige aktører. Den
praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og forankres hos Region Nordjylland.

3. Koordineringsgruppe – bestående af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen orienteres der om
indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte kommune, og der sparres på tværs
af kommunerne.

4. Arbejdsgrupper – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor erhverv, forsyning,
byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne efter behov.
Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsatser på tværs af kommunerne.

Der nedsættes et ”Energi Board”, der fungerer som dialogforum for virksomheder, erhverv og forsyninger for at sikre en
stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv af energistrategien. Energi Boardet følger
arbejdet og bidrager til processen i hele perioden.

Politikere fra alle kommunerne og regionen inddrages konkret igennem workshops undervejs i processen.

På nuværende tidspunkt har Vesthimmerlands Kommune en repræsentant i styregruppen og to medarbejdere, der indgår i
koordineringsgruppen. Nedsættes der arbejdsgrupper som vurderes at være relevante at indgå i, kan det detsuden
forventes at relevante fagpersoner stilles til rådighed. 

Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks. borgere,
erhverv, organisationer mv.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udarbejdelse af SEP NORD vil kræve, at kommuner og regionen engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret,
at det nødvendige antal nøglemedarbejdere deltager aktivt i arbejdet.

Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet med
udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er 450 timer og 60.000 kr. pr. kommune
fordelt over tre år.. Kommunernes kontante egenfinansiering bruges på processer i egen kommune. Værdien af



egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde, ekstern bistand og
indsatser.

Samlet for alle 11 kommuner er medfinansieringen i 2019 på 1240 timer og 110.000 kr. Region Nordjylland bidrager med
260 timer og der er anmodet om 403.000 kr. i kontant medfinansiering til indsatsen i 2019.Udgiftsneutral.

 

Procesplan

Udarbejdelse af en fælles regional energistrategi opdeles i 3 faser:

Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en Strategisk energiplan, som kan
godkendes i Byråd og Regionsråd.
Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.Ingen
bemærkninger.

 

Sagen afgøres i

Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard

 

Teknik- og Miljøduvalget har taget orienteringen til efterretning.



Punkt 45: Orientering

00.01.10-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:    00.01.10-G01-1-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Baggrund

Orientering fra administrationen vedrørende:

Nordjyllands Trafikselskab
Limfjordsrådet
Vesthimmerlands Forsyning
Byggesagsbehandling
Aggersundsagen
Biogasanlæg på Holmevej.

 

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

 

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

 

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

 

Økonomi

Udgiftsneutral.

 

Procesplan

-

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.



 

Administrationen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard, Kirsten Moesgaard

 

Orienteringerne taget til efterretning.
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